

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.09.2020 по 31.01.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1023100012870
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Врачи смогут помочь глухим.
Номер договора о предоставлении гранта	20-3-003600

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Открыт центр связи диспетчерской службы в г. Новый Оскол для инвалидов по слуху Новооскольского городского округа и близлежащих районов (более 50 человек).	30.09.2020	14.10.2020	исполнена	Открытие центра состоялось позже на 2 недели от запланированного срока ввиду поставки оборудования. Нашей организацией был проведен запрос коммерческих предложений и их оценка. Была выбрана одна организация, которая осуществила впоследствии поставки оргтехники во все центры.
2.	Открыт центр связи диспетчерской службы в г. Старый Оскол для инвалидов по слуху городского округа и близлежащих районов (более 100 человек).	31.10.2020	26.10.2020	исполнена	
3.	Открыт центр связи диспетчерской службы в г. Шебекино для инвалидов по слуху Шебекинского	30.11.2020	30.11.2020	исполнена	

	городского округа и близлежащих районов (более 70 человек).				
4.	Разработана и напечатана брошюра с контактными данными диспетчерской службы в количестве 5000 штук.	31.12.2020	27.01.2021	исполнена	Брошюра была разработана до 31.12.2020 года, но её печать осуществлена в январе 2021 года. Получение брошюр состоялось 27.01.2021 г. Данная задержка связана с предновогодними заказами и ростом цен в типографиях для новогодних заказов. В январе удалось сделать дешевле и отпечатать 7000 брошюр.
Дополнительный комментарий		Все мероприятия 1 этапа выполнены. Также в рамках реализации мероприятий 1-го этапа гранта были выполнены следующие мероприятия: 1. Приобретен ПК и мебель руководителю проекта. 2. Приобретены планшеты для сурдопереводчиков с целью использования их в работе. Торжественное вручение планируется организовать в феврале с участием временно исполняющего обязанности Губернатора Белгородской области В.В Гладкова и освещением в СМИ. (протокол поручений о планируемом визите в феврале 2021 года прилагается).			

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p> <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>После подписания договора о предоставлении гранта был составлен план-график по выполнению мероприятий гранта. Был осуществлен запрос коммерческих предложений по закупке оборудования для диспетчерских центров и руководителю проекта. Проведен сравнительный анализ предложений с учетом доставки и настройки оборудования на места (в районы области). Коммерческие предложения прилагаются. Также был осуществлен заказ офисной мебели по месту нахождения открываемых центров видеосвязи (с целью экономии средств по доставке и минимизации заказа для ожидания товара на месте (мебель заказывалась за длительный срок). Также были заказаны и приобретены наклейки с логотипом Фонда президентских грантов для наклейки на оргтехнику, а также таблички об открытии центров видеосвязи в помещениях. Параллельно велась работа по приглашению представителей органов власти и СМИ на местах. Также для операторов диспетчерской службы были разработаны и переданы журналы регистрации обращений с целью фиксации количественного результата к окончанию проекта. Также велась работа по выделению оплаты труда либо субсидий для операторов диспетчерской службы по окончании проекта с целью его дальнейшего функционирования. Была подготовлена брошюра с контактными данными диспетчерской службы. Была проведена колоссальная работа по информировании реализации проекта также Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, как профильного комитета Государственной Думы по работе с НКО и Фондом президентских грантов. Вступление к брошюре сделал Председатель Комитета Гаврилов Сергей Анатольевич (прилагается).</p>
--	--

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

1.	Открытие пункта центра связи в г. Новый Оскол Белгородской области	с 01.09.2020 по 30.09.2020	с 01.09.2020 по 14.10.2020	Открыт центр видеосвязи в г. Новый Оскол, у инвалидов по слуху Новооскольского городского округа и близлежащих районов (более 50 человек) появилась уникальная возможность беспрепятственно, находясь в любом месте, обратиться за помощью в пункт диспетчерской службы в городе Новый Оскол Белгородской области,
Наименование количественного показателя				Значение
инвалиды по слуху, получившие возможность обращаться за помощью				50
2.	Открытие пункта центра связи в г. Старый Оскол Белгородской области	с 01.10.2020 по 30.10.2020	с 01.10.2020 по 26.10.2020	Открытие пункта центра связи в г. Старый Оскол Белгородской области. У инвалидов по слуху городского округа и близлежащих районов (более 100 человек) появилась уникальная возможность беспрепятственно, находясь в любом месте, обратиться за помощью в пункт диспетчерской службы в городе Старый Оскол Белгородской области.
Наименование количественного показателя				Значение
инвалиды по слуху, получившие возможность обращаться за помощью				100
3.	Открытие пункта центра связи в г. Шебекино Белгородской области	с 01.11.2020 по 30.11.2020	с 01.11.2020 по 30.11.2020	Открыт пункта центра связи в г. Шебекино Белгородской области. У инвалидов по слуху Шебекинского городского округа и близлежащих районов (более 70 человек) появилась уникальная возможность беспрепятственно, находясь в любом месте, обратиться за помощью в пункт диспетчерской службы в городе Шебекино Белгородской области
Наименование количественного показателя				Значение
Инвалиды по слуху, получившие возможность получить помощь				70
4.	Подготовка к информированию медицинского персонала по взаимодействию с глухими и слабослышащими гражданами	с 01.12.2020 по 31.12.2020	с 01.12.2020 по 27.01.2021	Напечатанная брошюра "Что Вы хотели узнать о глухих" с контактными данными диспетчерской службы. В брошюре также размещена информация о психологии глухого человека с целью большего его восприятия обычными людьми и азбука-дактиль и жестовые слова.
Наименование количественного показателя				Значение
Брошюра, количество экземпляров				7000
5.	Приобретение материальных ценностей за счет средств гранта	с 01.09.2020 по 31.12.2020	с 01.09.2020 по 31.12.2020	Приобретены материальные ценности для реализации мероприятий проекта: 1. Оборудование для центров видеосвязи (ПК, мышь, клавиатура, аппарат бесперебойного питания, смартфон, колонки, камера, МФУ, факс). 2. Офисная мебель для центров видеосвязи и руководителя проекта (стул и стол). 3. Оборудование руководителю проекта (ПК и МФУ).
Наименование количественного показателя				Значение
Оборудование и мебель для руководителя проекта				1



Оборудование для центров видеосвязи	3
-------------------------------------	---

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	количество звонков в диспетчерскую службу в городах: Старый Оскол, Новый Оскол, Шебекино Белгородской области:	0
	Возросшее количество звонков в центральную диспетчерскую службу видеосвязи (5 центров):	0
б) Качественные результаты	<p>Так как центры видеосвязи запускались поэтапно и не вышли на работу в полную мощность, количественные результаты будут подведены к окончанию срока реализации проекта. В настоящее время организована работа диспетчерских служб в местах массового проживания инвалидов по слуху в районах Белгородской области в виде открытия центров связи в крупных городах Белгородской области и реформирования работы существующих (города Губкин и Белгород). Также информируются органы власти и все заинтересованные службы и организации на местах о работе диспетчерских служб благодаря освещению в СМИ. Пандемия коронавирусной инфекции подтвердила значимость оказания услуг сурдоперевода в онлайн-формат. Актуальность проблемы подтверждается Поручением Президента России В. В. Путина по итогам встречи с 3 декабря 2020 года Президента РФ с инвалидами. Пунктом 10 Поручений Минздраву России поручено принять меры по улучшению условий получения гражданами с нарушением слуха медицинских услуг в период действия ограничительных мер. Организация участвовала в конкурсе проектных идей "Лучшая проектная идея-2020 в номинации «Лучшая проектная идея для реализации на региональном уровне в сфере социального обеспечения населения». Нашей командой был подготовлена проектная идея: «Создание комфортных условий для лиц с нарушением слуха в новом формате дистанционного сурдоперевода «Глухие Белогорья на связи». Данная проектная идея по сути являлась существующим проектом, но с другим названием. Проект действительно достоин реализации в целях повышения качества жизни инвалидов по слуху, проживающих на территории Белгородской области и приобретает особую актуальность в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Проектная идея победила в конкурсе и руководитель проекта был поощрен Благодарственным письмом Губернатора Белгородской области в январе 2021 года.</p>	

<p>Электронные ссылки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств гранта в отчетном периоде; • на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) <p>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</p>	<p>Победа организации в специальном конкурсе 2020 года Фонда президентских грантов Репортаж ТВ - https://www.youtube.com/watch?v=H6yCbBtgQ04 (в нем говорится о завершении нашего первого проекта и начале работы со вторым) https://bel.ru/news/society/07-09-2020/v-belgorodskoy-oblasti-sozdadut-tsentry-videosvyazi-dlya-slaboslyshaschih http://belgorod-news.net/society/2020/09/07/27668.html https://bel-vog.nko31.ru/news/1964/fond-prezidentskih-grantov-podderzhal-proekt-belgorodskogo-regionalnogo-otdeleniya-vserossiyskogo-obshchestva-gluhih/ https://news.myseldon.com/ru/news/index/236805288 http://op31.ru/16267/ Открытие пункта центра связи в г. Новый Оскол Белгородской области Видеосюжет https://vk.com/video-154907816_456239580 https://www.perevodov.info/news/6db074b3-1770-11eb-a603-0cc47a06220c https://7x7-journal.ru/articles/2020/10/27/sluch-po-skype-kak-v-belgorodskoj-oblasti-rabotaet-proekt-onlajn-pomoshi-dlya-slaboslyshaschih https://no-vpered.ru/turbopages.org/no-vpered.ru/s/obshestvo/socialnaya-sfera/3668.html https://narod-expert.ru/331890.html https://no-vpered.ru/politika/vlast/3668.html http://op31.ru/16311/ http://www.noskol-uszn.ru/?ELEMENT_ID=1880 https://bel-vog.nko31.ru/news/1410/v-belgorodskoy-oblasti-nachalas-realizaciya-proekta-vrachi-smogut-pomoch-gluhim-podderzhannogo-fondom-prezidentskih-grantov/ http://узз31.рф/press-centr/v-novooskol'skom-gorodskom-okruge-otkrylsya-centr-s/ https://edinstvo.nko31.ru/news/1420/otkrylsya-centr-svyazi-</p>
--	--

	<p>dispatcherskoj-sluzhby-dlya-invalidov-po-sluhu/ Открытие пункта центра связи в г. Старый Оскол Белгородской области Репортаж ТВ - https://oskoltv.ru/news/v-starom-oskole-otkryli-centr-videosvjazi-dlja-ljudej-s-narushenijami-sluha-i-rechi/ https://www.youtube.com/watch?v=TNCg-rhngg0&feature=emb_logo https://bel-vog.nko31.ru/news/1433/vrachi-smogut-pomoch-gluhim-teper-i-v-starom-oskole/ https://усзн31.рф/press-centr/vrachi-smogut-pomoch-gluhim-teper-i-v-starom-oskol/ http://proekt-oskol.ru/news/newsread/news_id-333 https://news.myseldon.com/ru/news/index/240775560 https://sznoskol.ru/index.php/press-sluzhba/novosti/2035-detskij-sad-dlya-pensionerov-2 https://stariyoskol.bezformata.com/listnews/vrachi-smogut-pomoch-gluhim/88398723/ Открытие пункта центра связи в г. Шебекино Белгородской области Репортаж ТВ – ГТРК «Белгород» https://www.youtube.com/watch?v=So3kg0PxD38 Репортаж ТВ – Первый областной телеканал «Мир Белогорья» https://www.youtube.com/embed/46nZDdBHSG8?rel=0&autoplay=1 Новость была размещена на сайте Губернатора Белгородской области - https://belregion.ru/press/news.php?ID=46547 https://www.asi.org.ru/news/2020/12/07/regions-belgorod-gluhie-videocentr/ https://belpressa.ru.turbopages.org/belpressa.ru/s/society/socialnaya-sfera/34301.html http://belgorodtv.ru/?p=178724/ https://www.deafnet.ru/new.phtml?c=70&id=18059&page=2 https://gazeta-shebekino.ru/obshestvo/zdravoohranenie/3929.html https://russia24.pro/belgorod-obl/267454761/ https://bel-vog.nko31.ru/news/1593/belgorodskoe-regionalnoe-otdelenie-vog-prodolzhaet-rabotu-po-uluchsheniyu-kachestva-zhizni-invalidov-po-sluhu/ https://www.bel.kp.ru/online/news/4104369/ https://belgorod.bezformata.com/listnews/dlya-grazhdan-s-narusheniem-sluha/89296217/ https://www.admshebekino.ru/press-centr/sostoyalos-otkrytie-video-dispatcherskogo-centra-s/ https://mirbelogorya.ru/region-news/58-shebekino/38706-v-shebekine-otkrylsya-tsentr-svyazi-dlya-lyudej-s-narusheniyami-slukha.html https://www.deafnet.ru/new.phtml?c=70&id=18059&page=2 Репортаж Радио - https://mirbelogorya.ru/radio-mb/podcasts/280-podmecheno-tatyanoj-lot/38779-podmecheno-tatyanoj-lot-dispatcherskij-tsentr-svyazi-dlya-slaboslyshashchikh.html http://shebsoc.ru/news/446/ http://shebsoc.ru/news/452/ https://asmobel.ru/novosti/v-shebekinskom-gorodskom-okruge-nachal-svoyu-rabo/</p>
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p> <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>Мероприятие: Открытие пункта центра связи в г. Новый Оскол Белгородской области</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="763 866 1245 1091">  <p>руководитель проекта с начальником управления социальной защиты округа С.С. Образцовой Открытие в Новом Осколе. Присутствовал также представитель администрации городского округа Попова О. Т.</p> </div> <div data-bbox="1413 866 1895 1091">  <p>Открытие центра г. Новый Оскол</p> </div> </div>




Оборудование
г. Новый Оскол



Диспетчерский центр
Новый Оскол



Торжественное открытие
г. Новый Оскол



Оборудование центра
Новый Оскол

Мероприятие: Открытие пункта центра связи в г. Старый Оскол Белгородской области



Комментарий для представителей СМИ дает руководитель проекта
г. Старый Оскол




Центр уже работает
г. Старый Оскол



Торжественное открытие центра
Его открыли руководитель проекта и заместитель
начальника департамента по социальному развитию
Старооскольского городского округа М. А. Глеков






Торжественное открытие
установлена табличка о вкладе Фонда президентских
грантов



Табличка



Инвалид по слуху беседует с помощью сурдопереводчика с

<p>г. Старый Оскол</p>	<p>представителем администрации г. Старый Оскол</p>
 <p>Инвалиды по слуху пришли узнать контакты открывшегося центра г. Старый Оскол</p>	
<p>Мероприятие: Открытие пункта центра связи в г. Шебекино Белгородской области</p>	
 <p>Руководитель проекта дает комментарий представителям СМИ г. Шебекино</p>	 <p>центр запущен в работу г. Шебекино</p>



На открытии центра присутствовала начальник управления социальной защиты Шебекинского округа Таранникова Наталья Анатольевна и руководитель проекта



Открытие памятной таблички, свидетельствующей об открытии центра Благодаря Фонду президентских грантов


Мероприятие: Подготовка к информированию медицинского персонала по взаимодействию с глухими и слабослышащими гражданами



Напечатанные пачки брошюр
На складе в типографии



Погрузка в машину брошюр
с типографии



Брошюра
Изготовленная брошюра



Вступительное слово
Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной думы Сергей Анатольевич Гарвилов

Мероприятие: Приобретение материальных ценностей за счет средств гранта




ПК для руководителя проекта
В рамках гранта закуплено оборудование (ПК)



Офисная мебель руководителю проекта
Было приобретено кресло и стол для размещения ПК



Оборудование центра видеосвязи в г. Новый Оскол
ПК, колонки, МФУ, факс




Оборудование центра видеосвязи в г. Старый Оскол
МФУ, ПК, колонки, клавиатура, мышь и пр.



Офисная мебель центра в Новом Осколе
Стул и стол офисные



Офисная мебель в центр Старого Оскола
Стол и стул офисные



Офисная мебель в центр г. Шебекино
Стул и стол офисные



Оборудование центра в Шебекино
ПК, МФУ, колонки, камера и пр.

	 <p>МФУ руководителя проекта МФУ</p>										
<p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="752 695 1144 743">Название</th> <th data-bbox="1144 695 1592 743">Описание</th> <th data-bbox="1592 695 1917 743">Файл</th> <th data-bbox="1917 695 2040 743">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="752 743 1144 815">Брошюра</td> <td data-bbox="1144 743 1592 815">С контактными данными диспетчерских служб видеосвязи.</td> <td data-bbox="1592 743 1917 815">Брошюра ФПГ .pdf</td> <td data-bbox="1917 743 2040 815">06.02.2021</td> </tr> </tbody> </table>			Название	Описание	Файл	Дата	Брошюра	С контактными данными диспетчерских служб видеосвязи.	Брошюра ФПГ .pdf	06.02.2021
Название	Описание	Файл	Дата								
Брошюра	С контактными данными диспетчерских служб видеосвязи.	Брошюра ФПГ .pdf	06.02.2021								
<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных, приобретенных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления)</p> <p><i>Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>											
<p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании.</p>	<p>Организация оплачивала труд руководителя проекта, бухгалтера, а также страховые взносы, предоставляла офисы для размещения центров, производила оплату коммунальных услуг, интернета и телефонии. Также организация оплачивала труд сурдопереводчиков в уже существующих центрах (города Губкин и Белгород). Также организацией были оплачены таблички с логотипом Фонда президентских грантов в открытых центрах видеосвязи. Также организацией оплачивались транспортные расходы по проезду руководителя проекта в районы.</p>										
<p>Дополнительные документы</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="752 1414 1144 1453">Название</th> <th data-bbox="1144 1414 1592 1453">Описание</th> <th data-bbox="1592 1414 1917 1453">Файл</th> <th data-bbox="1917 1414 2040 1453">Дата</th> </tr> </thead> </table>			Название	Описание	Файл	Дата				
Название	Описание	Файл	Дата								

ПК приобретенный руководителю проекта	в рамках гранта	IMG_2619.jpg	07.02.2021
Коммчерческое предложение	Для приобретения оборудования в центры видеосвязи	Коммерческие предложения на приобретение оргтехники в диспетчерские центры.pdf	09.02.2021
Коммерческие предложения	Для приобретения оборудования ПК руководителю проекта	Коммерческие предложения на приобретение оргтехники руководителю проекта.pdf	09.02.2021
Благодарственное письмо Губернатора Белгородской области	За проектную идею	0.47845800_1609968402.jpg	07.02.2021
Статья в газете Губкинского городского округа	О работе существующей диспетчерской службы	Газета Губкина Новое время.pdf	08.02.2021
Статья в газете Новооскольского городского округа	Об открытии центра видеосвязи в Новом Осколе	газета Нового Оскола Вперед.pdf	08.02.2021
Статья в газете Старооскольского городского округа	Об открытии центра видеосвязи в Старом Осколе	Газета Старого Оскола Зори.pdf	08.02.2021
Статья в газете Шебекинского городского округа	Об открытии центра видеосвязи в Шебекино	Газета Шебекино Красное знамя.pdf	08.02.2021
Фото планшетов	Оборудование приобретено в рамках гранта	Фото планшетов.pdf	08.02.2021
Приобретены планшеты по хорошей цене	Осуществлялся поиск выгодного ценового предложения для планшета. Они оснащены функцией видеосвязи высокого качества, мощные камеры, возможностью мобильной связи и пр. Описание прилагается. https://www.dns-shop.ru/product/88ed235251cf1b80/8-planset-huawei-m5-lite-8-32-gb-3g-lte-seryj/	IMG_4176.jpg	07.02.2021
Поручение Президента РФ В.В. Путина	По итогам встречи с инвалидами в день инвалидов (03 декабря 2020 года). В протоколе поручений говорится о необходимости принятия мер по улучшению условий получения гражданами с нарушением слуха медицинских услуг в период действия	Перечень поручений Президента РФ.pdf	07.02.2021

		ограничительных мер.		
	Протокол поручений врио Губернатора Белгородской области	Пунктом 4 предусмотрено посещение нашей организации до 20.02.2021 года	Перечень поручений РС-61 от 03.12.2020.pdf	07.02.2021
	Офисная мебель для ПК руководителю проекта	Стул и стол	61BFBDB5-DDC1-4323-884E-84287C8B379F.JPG	07.02.2021
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Фамилия, имя и отчество: Шашнин Юрий Геннадьевич			
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	Отчет подписан на основании Устава			